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III. Сведения 
о нормативах оценки финансовой устойчивости

19деятельности застройщика

1 Норматив обеспеченности обязательств 20 (Н 1) 1,6
2 Норматив целевого использования средств 20 (Н2) 0,3
3 Норматив безубыточности 20 3

4
9 1

Размер собственных денежных средств застройщика "

19 Указываются значения, установленные Правительством Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 23 
Закона о долевом строительстве.

20 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство до 1 июля 2018 года.
21 Указывается застройщиками, получившими разрешение на строительство после 1 июля 2018 года.

IV. Примерный график реализации проекта строительства 
и обязательств по договорам 9

Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями (позиция 1) по ул. 
_____________________ Социалистическая в г. Чебоксары;_____________________

№
п/п

Обобщенное наименование работ

График реализации проекта 22

квартал
20

квартал
20

квартал 
2 0__

4
квартал 
20 18

1 Подготовительные, геодезические работы 
(%):23
- по плану
- фактически

2 28Земляные работы (%):
- по плану
- фактически

3 Работы при возведении конструкций
78

фундаментов (%):
- по плану
- фактически

4 Работы при возведении конструкций 
подземной части объекта недвижимости

(%):28
- по плану
- фактически

5 Работы при возведении конструкций 
надземной части объекта недвижимости

(%):28
- по плану 35
- фактически 35

6 Работы при устройстве внутридомовых 
сетей инженерно-технического обеспечения
(%):28
- по плану 10
- фактически 10
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7 Работы при устройстве внутриплощадочных 
сетей инженерно-технического обеспечения

(%):28
- по плану
- фактически

8 Работы по благоустройству объекта
78

недвижимости (%):“
- по плану
- фактически

9 Степень готовности объекта недвижимости

(%):24
- по плану 75
- фактически 75

10 Получение заключения о соответствии 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации, в 
том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета

25используемых энергетических ресурсов 
(дата):

- по плану
- фактически

11 Получение разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию (дата):
- по плану
- фактически

12 Срок передачи объектов долевого 
строительства участникам долевого 
строительства (дата):
- предусмотренный договорами 31.12.2019
- измененный (предусмотренный 
дополнительным соглашением)

- фактический 26


